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Suomessa on paljon teitä, joilla on leventämistarve, koska liikennemäärät ja 
raskaan kaluston mitat kasvavat. Leventämisen tavoitteena on liikenteen suju-
vuuden parantaminen, kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen ja päällysteen 
kulumisen hidastaminen. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata valtatien leventämisen ja uudelleen pääl-
lystämisen työvaiheet. Lisäksi tarkoitus oli selvittää tien leventämisellä saavutet-
tavia hyötyjä tien pitäjille ja käyttäjille. Tutkimuskohteena oli valtatie 20 Pudas-
järven ympäristössä. 
 
Työssä hyödynnettiin Liikenneviraston ohjeita teiden leventämisestä ja leven-
tämisen suunnittelusta. Lisäksi levennystyöstä kerättiin materiaalia ja kokemuk-
sia käytännön työn ohessa kesän 2014 aikana. 
 
Opinnäytetyössä saatiin laadittua kuvaus tien leventämisen työvaiheista ja poh-
dinta leventämisellä saavutettavista hyödyistä. Työvaiheiden kuvauksessa käsi-
teltiin laajemmin työmaan aikana eteen tulleita ongelmia. Työssä havaittiin, että 
levennys vähentää merkittävästi tien urautumista ja parantaa liikenneturvalli-
suutta. 
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There are many roads in Finland that need to be broadened in the near future 
because there are more and more cars and heavy vehicles are larger than be-
fore. Broadening of a road makes driving conditions better and reduce traffic 
accidents.   
 
This thesis was made for Oulu University of Applied Sciences as a part of de-
gree program in civil engineering. The orderer of this thesis was NCC Roads 
Ltd. 
 
The aim of this of this thesis was to investigate highway broadening and as-
phalting. Another aim was find out what benefits we can get when we broaden 
roads. The research target was Highway 20 near Pudasjärvi.  
 
The used material was publications of Finnish Transport Agency. This thesis 
also used the material and knowledge that was got during the broadening work. 
 
The result was that broadening of roads reduces rutting of asphalt because 
drivers do not drive the same grooves when the road is wider than before. 
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1 JOHDANTO 
Liikennemäärien kasvu ja raskaan kaluston koon suurentuminen aiheuttavat 
sen, että Suomen tieverkosto alkaa käydä monessa kohtaa ahtaaksi. Oulun ja 
Kuusamon välistä liikennettä palvelevan valtatien 20 leventäminen Pudasjärven 
ympäristössä parantaa tiellä liikennöintiä sujuvammaksi ja turvallisemmaksi. 
Leventämishanke kuuluu osana Pohjois-Suomen ELY-keskuksen Koillismaan 
päällystettyjen teiden ylläpidon sopimukseen. 
Työn tavoitteena on kertoa kattavasti valtatien 20 leventämisen ja uudelleen-
päällystämisen eri työvaiheista sekä pohtia leventämisellä saavutettavia hyötyjä 
eri näkökulmista katsottuna. Saavutettavia etuja pohdittaessa käytetään apuna 
urasyvyyden mittaustuloksia aikaisempina vuosina samalla tiellä levennetyiltä 
tieosuuksilta.  
Opinnäytetyön aineisto kerätään kesän 2014 aikana eli samaan aikaan, kun tien 
levennystä tehdään. Ensimmäiseksi kerätään aineistoa ja kuvia eri työvaiheista 
ennen tien leventämistä, leventämisen aikana ja leventämisen jälkeen. Sen jäl-
keen tehdään eri asiantuntijoiden haastatteluja joko kirjallisesti tai suullisesti ja 
kootaan näissä keskusteluissa tulleet asiat yhteen. Tämän jälkeen käydään läpi 
saatavilla olevaa mittausdataa lähinnä tien urautumisesta. Sen jälkeen aloite-
taan varsinainen aineiston kokoaminen, tutkiminen ja pohdinta. 
Työn tilaajana on NCC Roads Oy. Ohjaajina opinnäytetyössä toimivat Terttu 
Sipilä Oulun ammattikorkeakoulusta ja Eero Salmijärvi NCC Roads Oy:stä. 
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2 VALTATIEN LEVENTÄMINEN 
Yleensä tien leventäminen tulee ajankohtaiseksi, jos ajokaistojen tai pientarei-
den leveys ei riitä vastaamaan liikenteen tarpeita tai tulee tarvetta lisäkaistoille. 
Leventämistapaukset vaihtelevat suuresti riippuen tien rakentamishistoriasta ja 
leventämisen suuruudesta. Jos tietä levennetään alle puoli metriä puolelleen, 
tarkkoja selvityksiä ei yleensä tarvita. Levennettäessä tietä yli puoli metriä puo-
lelleen tulee tiesuunnitelma aina tehdä. (Rakenteen parantamisen suunnittelu. 
2005, 73.) 
Tierekisteritietojen, vanhojen suunnitelmien ja haastatteluiden avulla pyritään 
selvittämään tien aikaisempi rakentamishistoria. Tietojen paikkansapitävyyttä 
voidaan tutkia monin eri tavoin, esimerkiksi näytekairauksien ja koekuoppien 
avulla. Jokaiselta levennettävältä tieltä on hyvä selvittää nykyisten kerrosten 
paksuudet ja pohjanvahvistustavat. (Rakenteen parantamisen suunnittelu. 
2005, 73.) 
Yksi ajorataista tietä voidaan leventää joko tien yhdelle puolelle tai molemmille 
puolille. Yleensä yksi ajorataisen tien leventäminen yli yhden metrin kannattaa 
tehdä vain yhdelle puolelle. Tehtäessä yli yhden metrin levennys yhdelle puolel-
le rakennuskustannukset ovat edullisemmat kuin kahdelle puolelle tehtävässä 
levennyksessä. Aloitettaessa tien leventämistä ensimmäinen työvaihe on peh-
meän aineksen poistaminen reunasta. Sen jälkeen leikataan levennyssauma 
lähes pystysuoraksi. Rumpuputket jatketaan tarvittaessa levennystyön yhtey-
dessä. Lisäksi päällystekerros uusitaan vähintään levennetylle alueelle. (Tien 
poikkileikkauksen suunnittelu. 2013, 61.) (Kuva 1.) 
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KUVA 1. Periaatekuva 8/7 -tien leventämisestä 10,5/7,5–tieksi (Tien poikkileik-
kauksen suunnittelu. 2013, 62) 
 
2.1 Valtatien leventämisen suunnittelu 
Nykyisen tien parantamisen suunnittelu aloitetaan asettamalla tavoitteet paran-
tamiselle. Päätavoite voi olla liikenteen sujuvuuden parantaminen, kohtaa-
misonnettomuuksien vähentäminen tai monien tavoitteiden yhdistelmä. Yksi 
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liikenteen sujuvuuden parantamiskeino on tien leventäminen. Tien leventämisel-
lä saavutetaan monia etuja. Leventäminen vähentää onnettomuuksia autoliiken-
teen ja kevyen liikenteen osalta, parantaa kuormituskestävyyttä, hidastaa pääl-
lysteen kulumista ja reunaurien painumista. (Tien poikkileikkauksen suunnittelu. 
2013, 57.) 
Levennys sijoitetaan joko symmetrisesti tien molemmille puolin tai tehdään tois-
puolinen levennys. Tehtäessä levennys symmetrisesti molemmille puolille mah-
dolliset erot kantavuudessa ja routivuudessa rakenteiden välillä jäävät pienta-
reen kohdalle. Yleensä painumat ovat pienempiä kuin toispuolisessa levennyk-
sessä. Symmetrisesti molemmin puolin levennettäessä tien harjakohtaa ei tar-
vitse siirtää, mikä on suuri kustannustekijä. Leventämistarpeen ollessa korkein-
taan puoli metriä puolelleen ei yleensä tarvita tarkkoja selvityksiä. Yli puoli met-
riä levennettäessä tehdään toimenpiteestä tiesuunnitelma. (Rakenteen paran-
tamisen suunnittelu. 2005, 71, 75.) 
Toispuolisena tehtävän levennyksen etuja ovat päällystystyön rajoittuminen tien 
toiselle reunalle. Yleensä liikenteelle aiheutuva haitta pysyy pienempänä tois-
puolisessa leventämisessä. Tehtäessä toispuolista levennystä voidaan välttää 
johtojen ja laitteiden siirtoja. Rakenteen tiivistystyö onnistuu paremmin, kun teh-
dään yksipuolista levennystä. (Rakenteen parantamisen suunnittelu. 2005, 75.) 
Leventämistapaa mietittäessä on otettava huomioon, että sidottujen kerrosten ja 
muun rakenteen leikkaussaumat ei voi olla samalla kohdalla. Toinen tärkeä asia 
on, ettei mikään rakenteen saumakohta tule ajouralle. (Rakenteen parantami-
sen suunnittelu. 2005, 75.) 
Tien poikkileikkauksen valintaan vaikuttaa liikennemäärä, tieluokka ja suunnitte-
lunopeus. Valta- ja kantateille käytetään 9/7-, 10/7- tai 10,5/7-poikkileikkausta 
alle 9 000 auton vuorokausiliikenteelle. (Tien poikkileikkauksen suunnittelu. 
2013, 33.) (Taulukko 1.) 
 
 
  11 
TAULUKKO 1. Tien poikkileikkauksen valinta (Tien poikkileikkauksen suunnitte-
lu. 2013, 33) 
 
Tien leventämisen kustannuksiin vaikuttaa merkittävästi se, onko tie rakennettu 
vai rakentamaton. Rakennetulle tielle voidaan tehdä edullisesti kapea levennys 
käyttämällä levennysosassa samanlaista rakennetta kuin alkuperäisessä tiessä. 
Tällaisessa rakenteessa levennyshalkeamat eivät ole tyypillisiä. Levennyssau-
maan syntyy helpommin halkeamia, jos levennetään rakentamatonta tietä. Tä-
män vuoksi rakentamattomien teiden levennyksessä joudutaan monesti teke-
mään koko tien rakenne uudestaan, mikä nostaa kustannuksia merkittävästi. 
(Tien poikkileikkauksen suunnittelu. 2013, 61.) 
2.2 Tien rakennekerrosten leventäminen 
Yksipuoleisessa tien leventämisessä joudutaan yleensä siirtämään tien harjaa. 
Tällöin harjan siirto onnistuu pääasiassa tien uudelleen päällystyksen yhteydes-
sä ja siirtomatka jää yleensä pieneksi. Tien leventämistä tehtäessä on varmis-
tettava, että levennyksen yhteydessä mahdollisesti muutettava kuivatusjärjes-
telmä sopii yhteen vanhan kuivatusjärjestelmän kanssa. (Tien poikkileikkauksen 
suunnittelu. 2013, 62.) 
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2.3 Varusteiden ja laitteiden siirrot 
Tien levennyksissä joudutaan yleensä siirtämään liikennemerkkejä kauemmas 
luiskaan, koska merkit jäävät levennyksen jälkeen liian lähelle tien reunaa. Lii-
kennemerkin etäisyys pientareen reunasta tulee olla 1,5 m (kuva 2). Taajamas-
sa merkki voidaan sijoittaa lähemmäs, jos siitä ei ole haittaa kunnossapidolle. 
Liikennemerkit sijoitetaan kohtisuoraan ja sellaiseen paikkaan, että merkin nä-
kyvyys tien käyttäjälle on esteetön. Alimman liikennemerkin tai kilven korkeus 
ajoradasta tulee olla 1,5–3,2 m. (Liikennemerkkien rakenne ja pystytys. 2004, 
18, 23.) 
 
KUVA 2. Liikennemerkin sijainti tien reunassa (Liikennemerkkien rakenne ja 
pystytys. 2004, 18) 
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2.4 Kaiteiden ja siltojen huomioiminen levennystyössä 
Kaide sijoitetaan tien reunaan kuvan 3 mukaisesti. Levennettäessä tietä joudu-
taan kaiteet siirtämään, koska pienenkin levennyksen jälkeen kaide on liian lä-
hellä tien päällystettä. (Tien poikkileikkauksen suunnittelu. 2013, 53–54.) 
 
KUVA 3. Kaiteen sijainti tien reunassa (Tien poikkileikkauksen suunnittelu. 
2013, 54) 
 
2.5 Kaapeleiden sijoitusohjeet 
Sähkö- ja telekaapeleita sijoitettaessa tiealueelle tulee jo suunnitteluvaiheessa 
selvittää mahdollista sijoitusaluetta koskevat suunnitelmat ja hankkeet. Suunnit-
telussa on huomioitava tieliikenne- ja rakennustekniset yksityiskohdat sekä tien 
kunnossapitoon vaikuttavat tekijät. (Sähkö- ja telekaapelit ja maantiet. 2014, 7.) 
Tiealueella tapahtuu paljon erilaista kaivuutoimintaa, kuten liikennemerkkien 
pystytystä, rumpujen uusimista, ojien perkausta ja lisäkaistojen rakentamista. 
  14 
Tämän vuoksi tiealueelle sijoitettavien johtojen ja kaapeleiden sijainti täytyy 
suunnitella huolellisesti. (Sähkö- ja telekaapelit ja maantiet. 2014, 10.) 
Tiealueelle sijoitetaan telekaapeleita, koska siellä on vain yksi maanomistaja ja 
tiealueella maanrakennustöitä tekevät yleensä vain ammattilaiset, jotka osaavat 
paremmin ottaa huomioon mahdolliset kaapelit ja osaavat varoa niitä paremmin. 
Vähiten tien hoitoa haittaava paikka sähkö- ja telekaapeleille sijaitsee sivuojan 
ja tiealueen rajan välissä. Tiealueen reunassa on monesti puita tai juuristoja, 
joiden raivaus hankaloittaa kaapelien asennusta tälle alueelle. Kaapelien sijoi-
tuspaikkaan vaikuttavat lisäksi tien rakenne, luiskan muoto, pohjamaan materi-
aali ja mahdollisesti aikaisemmin sijoitettujen kaapeleiden sijainnit. Kaapeleiden 
sijoitusta suunniteltaessa on huomioitava kaikki suunnitteilla olevat tien ja siihen 
liittyvien siltojen parantamishankkeet. (Sähkö- ja telekaapelit ja maantiet. 2014, 
10.) 
Tiellä, jossa on loivat luiskat, kaapelin etäisyys päällysteen reunasta tulisi olla 
1,2 m kuvan 4 mukaisesti ja kaapelin etäisyyden tulisi pysyä samana mahdolli-
simman pitkiä matkoja. Alle 2 m:n etäisyydellä päällysteestä asennusleveyden 
vaihtelu tulisi olla korkeintaan 0,2 m:n ja yli 2 m:n etäisyydellä tien reunasta 
vaihtelu saa olla 0,4 m. Jos tien reunassa on jo ennestään kaapeli, tulee uusi 
kaapeli asentaa mahdollisimman lähelle entistä kaapelia. (Sähkö- ja telekaapelit 
ja maantiet. 2014, 29.) 
 
KUVA 4. Kaapelin sijainti tien reunassa (Sähkö- ja telekaapelit ja maantiet. 
2014, 29) 
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Kaiteen kohdalla kaapeli asennetaan vähintään 1,0 m:n etäisyydelle kaiteen 
taakse kuvan 5 mukaisesti. Korkealla penkereellä kaapeli sijoitetaan yleensä 
penkereen sisäluiskan alaosaan, koska siellä on varmimmin riittävä maapeite 
kaapelin päälle. (Sähkö- ja telekaapelit ja maantiet. 2014, 30.) 
 
KUVA 5. Kaapelin kaiteen kohdalla (Sähkö- ja telekaapelit ja maantiet. 2014, 
30) 
 
2.6 Liikennejärjestelyt tietyömaalla 
Tietyöt eivät saa aiheuttaa kohtuuttomasti haittaa muulle liikenteelle. Tienkäyttä-
jien ja työntekijöiden turvallisuus on aina varmistettava tietyömailla. Vilkasliiken-
teisillä teillä työt keskeytetään viikonloppuruuhkien ajaksi jo aikaisin perjantaina. 
Tietöistä ilmoitetaan liikenteelle hyvissä ajoin info-tauluin ja liikennemerkein. 
Liikennettä haittaavista töistä ilmoitetaan erilaisten viestimien välityksellä ja lii-
kennekeskuksen avulla. Urakoitsija ilmoittaa aina etukäteen liikennekeskukseen 
tiedot työn aloitus- ja lopetusajasta, työn laadusta ja laajuudesta. (Liikenne tie-
työmaalla, Tienrakennustyömaat. 2009, 9, 31.) 
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Tietyömaan nopeusrajoituksen määrittää tilaaja. Nopeuden määritys tehdään 
liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden vaatimusten mukaan. Työmaan 
nopeusrajoitus, pituus ja käyttöaika merkitään aina suunnitelmaan. Työajan ul-
kopuolella tietyömaan rajoitus pyritään nostamaan lähemmäs normaalinopeutta, 
jos liikennejärjestelyt mahdollistavat sen. Liikenteelle aiheutuvaa haittaa pyri-
tään aina minimoimaan. Haittojen minimointi ei kuitenkaan saa vaarantaa työ-
maan turvallisuutta. (Liikenne tietyömaalla, Tienrakennustyömaat. 2009, 13.) 
Nopeusrajoitusten alentaminen ennen työkohdetta täytyy tehdä oikeassa koh-
dassa, koska liian aikaisin tehty nopeuden alennus voi viedä motivaation nope-
usrajoituksen noudattamiselta, jos ennen työkohdetta ei ole näkyvissä työkonei-
ta tai muuta työmaahan viittaavaa toimintaa. Nopeusrajoituksen alentaminen ei 
saa tapahtua liian lähellä työmaata, koska autoilijat tarvitsevat reagoimisaikaa 
muuttuvaan nopeuteen. Nopeuden alentaminen tehdään porrastetusti. Porras-
tusväli on yleensä 20 km/h eli nopeudet alennetaan porrastetusti. 100 km/h no-
peus lasketaan 80 km/h ja sen jälkeen 60 km/h tai 50 km/h. Liikennemerkkien 
väli porrastuksessa on 150–300 m. (Liikenne tietyömaalla, Tienrakennustyö-
maat. 2009, 16 - 17.) 
Aina ennen tietöiden aloittamista laaditaan suunnitellusta työstä liikenteenoh-
jaussuunnitelma. Liikenteenohjaussuunnitelma hyväksytetään ELY-keskuksella. 
Usein liikenteenohjaussuunnitelmassa voidaan käyttää Liikenne tietyömaalla 
ohjeen kuvia, joihin on tehty kyseisessä tietyöympäristössä tarvittavat muutok-
set. (Liikenne tietyömaalla, Tienrakennustyömaat. 2009, 30.) (Kuva 6.) 
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KUVA 6. Esimerkki liikenteenohjaussuunnitelmasta (Liikenne tietyömaalla, Tien-
rakennustyömaat. 2009, 62) 
 
2.7 Asfaltti 
Asfalttibetoni on tien päällystetyyppi, jota voidaan käyttää kantavaan kerrok-
seen, sidekerrokseen tai kulutuskerrokseen. Kulutuskerroksessa käytettävä as-
falttibetonin (AB) raekoko on väliltä 5–22 mm ja sideaineena siinä käytetään 
tiebitumia 35/50–160/220. AB 16 -massasta tehdyn kulutuskerroksen si-
deainepitoisuus (massaprosentti) on välillä 5,0–6,0 ja vakiopaksuisen päällyste-
laatan massamenekki 100–125 kg/m2. (Asfalttinormit 2011. 2011, 54, 58.) 
Taulukon 2 mukaan AB 16–22 -päällyste sopii parhaiten yleisille teille, joiden 
keskivuorokausiliikenne (KVL) on välillä 500–5 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Keskivuorokausiliikenteen noustessa yli 5 000 ajoneuvon sopivin kulutuskerros-
päällyste on kivimastiksiasfaltti (SMA). (Asfalttinormit 2011. 2011, 45, 104.) 
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TAULUKKO 2. Esimerkkejä käytettävästä kulutuskerrostyypistä yleisillä teillä 
(Asfalttinormit 2011. 2011, 104) 
 
 
2.8 Päällystämistapa 
Asfalttibetoni eli AB voidaan levittää erityyppisillä päällystämismenetelmillä. Yksi 
menetelmä on vakiopaksuinen laatta. Tällöin koko levitettävä asfalttibetoni on 
kauttaaltaan vakiopaksuista laatta. Esimerkiksi asfalttibetoni AB 16:n ohjeellinen 
vakiopaksuisen päällystelaatan massamäärä on 100–125 kg/m2. (Asfalttinormit 
2011. 2011, 53.) 
Toinen yleinen tapa teiden uudelleen asfaltoinnissa on MPKJ-menetelmä (mas-
sapintaus-kuumennus-jyrsintä). Tässä menetelmässä vanha asfaltin pinta ensin 
kuumennetaan säteilylämmittimillä ja sen jälkeen jyrsitään ja tasataan, minkä 
jälkeen levitetään uusi kerros asfalttia. MPKJ-menetelmää käytettäessä vähim-
mäismassamäärä on yleensä 0,7 x vakiopaksuisen asfalttipäällysteen massa-
määrä. (Asfalttinormit 2011. 2011, 53, 58.) 
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2.9 Laadun valvonta päällystämisen aikana 
Asfalttipäällysteelle asetetaan monia laatuvaatimuksia. Laatuvaatimukset eritel-
lään yleensä urakka-asiakirjoissa sen mukaan, missä kohde sijaitsee ja mikä on 
kohteen käyttötarkoitus ja liikennemäärä. Yksi tärkeä tekijä normien mukaisten 
laatuvaatimusten täyttymiselle ovat asfaltoinnin aikana vallitsevat sääolosuh-
teet. Tyhjätilavaatimusten saavuttaminen on vaikeaa kovalla sateella ja asfaltti-
päällysteen tarttuvuus alustaan huononee. Liian kylmällä säällä taas asfaltti 
jäähtyy liian nopeasti aiheuttaen ongelmia päällysteen tyhjätilan suhteen. (As-
falttinormit 2011. 2011, 89.) 
Normeissa esiintyvät tärkeimmät laatuvaatimukset asfalttipäällysteelle ovat 
massamäärä, tasalaatuisuus, koostumus, tyhjätila, kitka, tasaisuus, kaltevuus ja 
korkeusasema. Kaikista näistä ominaisuuksista löytyy asfalttinormeista numee-
riset raja-arvot, joiden sisällä ominaisuuksien täytyy pysyä, jotta asfalttipäällyste 
täyttää laatuvaatimukset. (Asfalttinormit 2011. 2011, 89.) 
2.10 Liikennejärjestelyt päällystämisen aikana 
Tiellä tehtävät työt sisältävät aina riskejä ja päällystystyöt kuuluvat suuren riskin 
alaisiin töihin. Liikenteenohjaajilla ja asfaltinlevittimen kohdalla työskentelevillä 
työntekijöillä onnettomuusriski on erittäin suuri. Tämän vuoksi liikennejärjestelyt 
päällystystyömaalla on hoidettava niin, että työnteko liikenteen seassa on tur-
vallista ja ohi kulkevaa liikennettä ei vaaranneta tai aiheuteta tarpeetonta haittaa 
ja viivytystä. (Liikenne tietyömaalla – Päällystys- ja tiemerkintätyöt. 2011, 8.) 
Päällystystöitä suunnitellessa on otettava huomioon liikenteen mahdollinen 
ruuhkautuminen. Vilkkaammilla ja ruuhkautuvilla teillä on työt lopetettava ennen 
ruuhka-aikoja. Joissakin tapauksissa päällystystyöt joudutaan tekemään yöai-
kaan ruuhkien välttämiseksi. (Liikenne tietyömaalla – Päällystys- ja tiemerkintä-
työt. 2011, 8.) 
2.11 Tiemerkinnät 
Tiemerkintöjen tarkoitus on liikenteenohjaaminen. Merkinnät ovat tärkeä osa 
tietä, koska niiden avulla parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. 
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Maantiellä yleensä käytettäviä tiemerkintöjä ovat keskiviiva, sulkuviiva, varoi-
tusviiva ja ajoradan reunaviiva. Merkintöihin käytettävä materiaali ei saa olla 
liukasta ja sen maksimikorkeus on 6 mm tienpinnasta. Tien pituussuunnassa 
kulkevia merkintöjä voidaan tarvittaessa tehostaa ääntä tai tärinää aiheuttavalla 
tiehen profiloidulla merkinnällä. (Tiemerkinnät. 2004, 6A-2.) 
Tiemerkinnät on uusittava riittävän usein, koska merkinnät eivät saa kulua niin 
paljoa, että tienkäyttäjät voisivat ymmärtää merkinnät väärin. Tiemerkinnät on 
tehtävä päällystystyön jälkeen heti, kun se on teknisesti mahdollista. (Tiemer-
kinnät. 2004, 6A-2.) 
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3 ESIMERKKITAPAUS VT 20 PUDASJÄRVI 
Valtatie 20 palvelee autoilijoita Oulun ja Kuusamon välillä. Tie kuuluu alueen 
valtaväyliin ja on merkittävä väylä tavarakuljetuksille Kuusamon ja Oulun välillä. 
Valtatie 20 kulkee Pudasjärven ja Taivalkosken keskustojen läheisyydestä. Tie 
on Oulun suunnasta välillä Hintta–Korvenkylä nelikaistainen ja jatkuu siitä 
eteenpäin kaksikaistaisena aina Kuusamon keskustan läheisyydessä olevaan 
kiertoliittymään asti. Kiertoliittymässä valtatie 20 yhtyy valtatiehen 5 ja Kuusa-
mon keskustaan johtavaan Ouluntiehen. (Maanmittauslaitos. Valtatie 20 Pudas-
järvi.) (Kuva 7.)  
 
KUVA 7. Valtatie 20 (Google maps. Valtatie 20 Oulu – Kuusamo) 
 
3.1 Kuvaus kohteesta 
Esimerkkikohteet sijaitsevat valtatiellä 20 Pudasjärven molemmin puolin välillä 
Somerovaaran liittymä – Taipaleenharju (kohteen pituus 29,4 km), Taipaleen-
harju – Koillisportti (kohteen pituus 10,0 km) sekä Ranuantien liittymä – Koren-
tokangas (kohteen pituus 15,4 km). Levennettävää tietä on yhteensä 54,8 km. 
Levennys toteutettiin kolmena peräkkäisenä vuonna. Levennys tehtiin samaan 
aikaan, kun kyseessä olevan kohdan päällystäminen tuli ajankohtaiseksi. Le-
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vennystyötä on jo tehty vuosina 2011 ja 2013. Kesällä 2014 saatiin viimeiset 
kohteet levennettyä, jolloin koko Oulu–Kuusamo–väli on levennetty lukuun ot-
tamatta Taivalkosken keskustan läheisyydessä olevaa lyhyttä osuutta. (Kuva 8.) 
 
KUVA 8. Levennyskohteet valtatiellä 20 Pudasjärven ympärillä (Maanmittauslai-
tos. Valtatie 20 Pudasjärvi) 
 
3.1.1 Tien aikaisemmat parantamistoimenpiteet 
Vuosien 2011–2014 aikana levennetyille osuuksille valtatielle 20 on tehty aikai-
semmin ryhmityskaistoja parantamaan liikenneturvallisuutta Kipinän- ja Kuusa-
montien risteyksessä sekä Kivarintien ja Kuusamontien liittymässä. Lisäksi Puo-
langantien ja Kuusamontien liittymään on tehty ryhmittymiskaista Puolangalle 
päin kääntyville. Lähelle Kuusamoa on tehty lisäksi ohituskaistoja joiden avulla 
lisätään liikenteen sujuvuutta ja tarjotaan tien käyttäjille hyviä ja turvallisia ohi-
tuspaikkoja. 
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3.1.2 Liikennemäärät ja onnettomuudet 
Valtatie 20 Pudasjärven ympäristön levennyskohteilla keskivuorokausiliikenne 
(KVL) vaihtelee välillä 3 200–3 600 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liiken-
teen määrä vaihtelee 292 ja 415 ajoneuvon välillä vuorokaudessa riippuen tie-
osuudesta. 
Onnettomuustilastojen perusteella viimevuosina levennetyiltä tieosuuksilta ei 
voida vielä todeta täysin varmasti tien leventämisen tuomia vaikutuksia onnet-
tomuuksien määrään (taulukko 3). Näyttää kuitenkin siltä, että viime vuosina 
onnettomuusmäärät ovat olleet pienempiä kuin pitkän ajan keskiarvo. Onnetto-
muusmäärissä on vuosittain isoja vaihteluita, joten päätelmiä on hankala tehdä 
muutaman vuoden perusteella. Tulevat vuodet näyttävät tarkemmin, miten on-
nettomuusmäärät pitemmällä aikavälillä muuttuvat. Voidaan kuitenkin olettaa, 
että onnettomuusmäärät tulevat laskemaan levennetyillä tieosuuksilla, kun seu-
rataan onnettomuusmääriä pitkällä aikavälillä. 
TAULUKKO 3. Liikenneonnettomuuksien kokonaismäärät tieosuudella 
20/10/3180–20/41/5070 (Onnettomuustilastot Valtatie 20. 2014) 
 
3.1.3 Nykyinen päällyste 
Nykyinen päällyste tiellä 20 Pudasjärven ympäristössä on AB16 eli asfalttibetoni 
0–16 mm:n kivilajikkeella. Se on tehty laattana vuonna 1999. Osa kohteesta on 
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päällystetty REM-menetelmällä eli on tehty uusiopintaus tiesekoitteisesti vuonna 
2002. REM-menetelmässä vanha päällyste jyrsitään irti ja sekoitetaan uuden 
massan sekaan, minkä jälkeen se levitetään uudeksi päällysteeksi. Osassa 
kohdetta on tehty URAREM-päällystystä, joka tarkoittaa ajourien kohdalle teh-
tävää uusiopintausta.  
Päällyste olisi ollut vielä muilta osin melko hyvässä kunnossa, mutta urautumi-
nen alkoi olla liian suurta. Urautumisen vuoksi tiellä vesiliirtovaara suurenee ja 
talvihoito hankaloituu. Urautuminen johtuu pääasiassa nastarengaskulutukses-
ta. (Kuva 9.) 
 
KUVA 9. Tien pinta ennen levennystyön aloittamista 
3.1.4 Tien nykyiset ongelmat 
Yksi valtatien 20 ongelma olivat sen kapeat kohdat Pudasjärven ympäristössä. 
Osa ongelmakohdista oli levennetty aikaisempina vuosina ja loput levennykset 
tehtiin kesän 2014 aikana. Ennen levennystä päällysteleveys oli 7,5 m ja se oli 
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liian kapea nykyisille liikennemäärille. Varsinkin raskaalle kalustolle tien kapeus 
aiheutti ongelmia ja vaaratilanteita.  
3.2 Valtatien 20 leventäminen 
Valtatien 20 päällysteen leveys oli ennen leventämistä 7,5–7,6 m. Tietä leven-
nettiin molemmilta puolin noin 0,5 m niin, että uuden päällysteen leveydeksi tuli 
8,5 m. Samalla sisäluiska muotoiltiin uudelleen. Koko tie päällystettiin uudelleen 
levennyksen yhteydessä.  
3.2.1 Huomioitavat asiat ennen levennystyön aloittamista 
Ennen levennystyön aloittamista oli varmistettava kaapeleiden sijainnit tien var-
ressa. Valtatiellä 20 kulkee koko matkalla 2–4 valokaapelia tien sisä- ja ulko-
luiskiin sijoitettuna. Kaapelin omistajilta oli tiedusteltu kaapeleiden mahdollista 
osumista levennystyömaalle jo edellisenä vuotena. Kaapelin omistajien kanta 
oli, että kaapelit eivät olisi varsinaisen levennystyön haittana vaan kaapeleita 
olisi varottava lähinnä liikennemerkkien siirron aikana ja muissa tilanteissa, jois-
sa joudutaan kaivamaan ja työskentelemään tien sisä- tai ulkoluiskassa. 
Työmaalla ennen levennystöihin ryhtymistä tehtyjen kaapelinnäyttöjen yhtey-
dessä tuli kuitenkin esiin muutamia kohtia, missä kaapelit kulkivat hyvin lähellä 
päällysteen pintaan. Kahden linja-autopysäkin kohdalla kaapelit kulkivat osittain 
päällysteen alla. Nämä kaksi linja-autopysäkkiä oli rakennettu kaapeleiden ve-
don jälkeen ja kaapelit oli jätetty linja-autopysäkin teon yhteydessä siirtämättä. 
Kaapeleiden syvyydestä linja-autopysäkin kohdalla ei saatu tarkkaa tietoa, joten 
tilaajan kanssa päädyttiin siihen, ettei kyseisiä linja-autopysäkkejä levennetä. 
(Kuva 10.) 
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KUVA 10. Tietoliikennekaapelit lähellä päällysteen reunaa ja päällysteen alla  
 
Valtatien 20 ali menee useita rumpuja, jotka kaapelin vetäjät ovat pääasiassa 
kiertäneet. Yhden lähellä Puolangan tien liittymää sijaitsevan rummun kohdalla 
tietoliikennekaapelit oli asennettu tien sisäluiskaan hyvin lähelle päällysteen 
pintaa. Asiasta tehtiin kysely lähimmän kaapelin omistajalle ja heidän edusta-
jansa kävi toteamassa paikan ja antoi luvan tehdä tien levennyksen suunnitellul-
la tavalla kyseissä kohdassa, vaikka kaapeli kulkikin hyvin lähellä tulevaa le-
vennettyä tietä. (Kuva 11.) 
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KUVA 11. Tietoliikennekaapelit lähellä vanhaa päällystettä rummun kohdalla  
 
Jokaisen siirrettävän liikennemerkin kohdalla täytyi noudattaa suurta huolelli-
suutta ja varmistaa, missä kohtaa kaapelit sijaitsevat ennen kaivuutyöhön ryh-
tymistä. Lähes kaikki siirrettävät merkit jouduttiin asentamaan kahden kaapelin 
väliin sisäluiskassa.  
3.2.2 Tien rakennekerrosten leventäminen 
Tien levennyksen ensimmäinen työvaihe oli pintamaan poistaminen asfaltin 
reunasta alkaen. Pintamaa poistettiin tiehöylällä (kuva 12). Pintamaan poiston 
jälkeen tiehöylään asennettiin erilainen terä ja aloitettiin varsinaisen rakenneker-
roksen avaaminen. Rakennekerros höylättiin auki asfaltin reunaa myöten ja siitä 
poistettava maa-aines siirrettiin höylän terällä sisäluiskaan. Tarvittaessa kel-
paamattomat maa-ainekset poistettiin luiskista. 
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KUVA 12. Pintamaan poistaminen tiehöylällä  
 
Rakennetta avattiin ja maata poistettiin niin monta höyläyskertaa, että päästiin 
jakavaan kerrokseen asti (kuva 13). Valtatiellä 20 tien reunana avaaminen ulot-
tui jakavaan kerrokseen, kun reunaa avattiin noin 40 cm:n syvyyteen asfaltin 
reunan alapinnasta mitattuna. Avattaessa tien reunaa tulee tarkkailla jakavan 
kerroksen materiaalin tasalaatuisuutta ja mahdollisia savisia kohtia tai muita 
rakenteellisia poikkeamia pohjamaassa.  
Näissä levennyskohteissa ei havaittu mitään yllättävää tien reunaa avattaessa. 
Jokaisessa kohdassa päästiin riittävään syvyyteen reunan avaamisessa, eikä 
savisia kohtia löytynyt. Jossain paikoin rakennekerrokset tien reunassa olivat 
kovempia ja vaativat näin ollen useamman höyläyskerran, jotta tienreuna saatiin 
avattua tarpeeksi syvälle. 
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KUVA 13. Avataan tien reuna jakavaan kerrokseen asti  
 
Seuraavassa vaiheessa tuotiin avattuun tienreunaan 0–56 mm:n murske. Murs-
ke levitettiin avattuun tienreunaan pyöräkoneeseen liitetyn hihnakuljettimen 
avulla.  Pyöräkoneeseen liitetyn hihnakuljettimen avulla murskeen levitys saatiin 
tehtyä siististi ja nopeasti (kuva 14). Reunaa murskeella täytettäessä täytyi olla 
tarkkana, että murske leviää tasaisesti eikä täyttöön tule vajauksia. Murskeen 
levityksen jälkeen reuna kasteltiin ja mahdollisesti asfaltin päälle levinneet 
murskeet harjattiin välittömästi pois. 
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KUVA 14. 0-56 mm:n murskeen levitys  
 
Tämän jälkeen reuna tiivistettiin ensin kaivinkoneella useaan kertaan ajaen ja 
samalla aloitettiin sisäluiskan uudelleen muotoilu. Sen jälkeen reunaa kasteltiin 
ja tiivistys aloitettiin kuorma-autolla, jossa on murskelasti päällä (kuva 15). 
Kuorma-auton renkaiden on havaittu olevan hyvä tiivistyskeino tämän tyyppi-
seen reunanlevennykseen. Tavallisilla valssijyrillä tämän tyyppisen levennyksen 
tiivistäminen on hankalaa, koska jyrän valssit ovat leveämpiä kuin tiivistettävä 
reunalevitys.   
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KUVA 15. Reunan levennyksen tiivistystä  
 
0–56 mm:n murskeen tiivistämisen jälkeen lisättiin vielä vähän 0–32 mm:n 
mursketta muotoilumurskeeksi, joka levitettiin tien levennykseen samalla tavalla 
pyöräkonetta ja hihnakuljetinta apuna käyttäen. Pyöräkoneen perässä kulki 
traktori, joka kasteli reunan ja harjasi ylimääräiset kivet pois asfaltin päältä. Tä-
män jälkeen reuna tiivistettiin uudelleen. Seuraavaksi tehtiin kaivinkoneella sisä-
luiskien muotoilun viimeistely (kuva 16). Ennen asfaltoinnin aloittamista vanha 
asfaltin reuna harjattiin vielä puhtaaksi. Sen jälkeen reunan levennys oli valmis 
päällystettäväksi (kuva 17). 
Ennen päällystystyöhön ryhtymistä täytyi vanha tien pinnan leveys mitata tar-
kasti useasta kohdasta ja merkitä maalimerkein, mihin asti uusi päällyste tulee 
ulottumaan (kuva 17). Näin reunan levityksen asfaltointi sujui nopeasti ja tarkas-
ti. 
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KUVA 16. Luiskan muotoilua  
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KUVA 17. Levennetty pohja odottaa asfalttia  
 
3.2.3 Tien rakennekerrosten leventämisen laadunvalvonta 
Tien rakennekerrosten leventämisen yhteydessä tehtävässä laadunvarmistuk-
sessa oli monta vaihetta. Käytettävä kiviaines oli testattu Los Angeles -
menetelmällä, joka kuvaa kiviaineksen isku- ja kulutuskestävyyttä. Mitä pie-
nempi Los Angeles -luku on, sitä parempi on kiviaineksen kestävyys. Toinen 
tutkittu asia käytettävästä kiviaineesta oli rakeisuusvaatimus, joka oli Infraraken-
tamisen yleiset laatuvaatimukset (InfraRYL) mukainen. Kiviaineksen rakeisuus-
vaatimuksen tutkimisessa oli käytetty pesuseulontamenetelmää. (Palvelukoh-
taiset tuotevaatimukset, Päällystettyjen teiden ylläpito, Koillismaan alue 2008–
2022. 2007) 
Varsinaisen levennystyön aikana seurattiin rakenteiden kerrosvahvuutta, jota 
verrattiin vanhaan rakenteeseen. Näin kerrosrakenteesta saatiin mahdollisim-
man homogeeninen. Olisi tärkeää, että levennetty osuus olisi tehty mahdolli-
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simman samalla tavalla kuin koko muun tien rakennekerrokset, koska silloin tie 
tulevaisuudessa käyttäytyisi jäätyessään ja sulaessaan mahdollisimman yh-
denmukaisesti koko leveydeltään eikä vaurioita pääsisi syntymään. Työn ohes-
sa seurattiin lisäksi yläpinnan leveyttä, joka mitattiin säännöllisesti. Näin varmis-
tuttiin siitä, että pysyttiin varmasti oikeassa leveydessä. 
Rakennekerrosten tiivistyksen jälkeen kantavan kerroksen tiiveysaste mitattiin 
pudotuspainolaitteen avulla, jolla simuloidaan tiehen kohdistuvaa liikennekuor-
maa. Koetilanteessa mitataan tiehen kohdistuva voima ja pinna taipuma, joiden 
avulla määritetään taipumasuppilo. Tässä kohteessa valvottiin yksittäisten näyt-
teiden arvoja ja keskiarvoa.  
3.2.4 Kuivatuksen parantaminen lisätyönä 
Levennystyön yhteydessä oli lisätyönä kuivatuksen parantaminen Pudasjärveltä 
Kuusamoon päin mentäessä noin 10 km:n matkalta. Tässä yhteydessä kuiva-
tusta parannettiin kaivamalla puuttuva sivuoja (kuva 18) ja lisäämällä sivutien 
rummut. Tien alitse oli jo olemassa rummut joihin uusien sivuojien laskut oli 
helppo toteuttaa. Sivuojan kaivuu oli hyvä toteuttaa levennystyön yhteydessä, 
koska tien sisäluiska piti joka tapauksessa muotoilla uudestaan. Lisätyönä tuli 
vain ylimääräisen maa-aineksen pois vienti ja sivuojan, sekä takaluiskan uudel-
leen muotoilu. 
Sivuojan kaivuun yhteydessä hyödynnettiin uuden kaivinkoneen mittauslaitteis-
toa, jonka avulla ojan pohjan korko saatiin helposti pysymään suunnitellussa 
mitassa.  
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KUVA 18. Ojan kaivua levennystyön yhteydessä  
 
3.2.5 Varusteiden ja laitteiden siirrot 
Suurin osa liikennemerkeistä jouduttiin siirtämään tien levennyksen yhteydessä, 
koska liikennemerkit olisivat olleet muuten liian lähellä uutta päällysteen reunaa 
ja näin ollen haitanneet uusitun tien hoitoa. Liikennemerkin etäisyys päällysteen 
reunasta on oltava noin 1,5 m, jotta siitä ei ole haittaa tien hoidolle. Liikenne-
merkkien siirto vaati erityistä tarkkaavaisuutta, koska tietoliikennekaapelit kulki-
vat välillä todella lähellä liikennemerkkejä. Ennen liikennemerkkien siirtoa täytyi 
tilata kaapelinnäytöt ja sen jälkeen liikennemerkit siirrettiin kaapeleita varoen 
kauemmas tien reunasta (kuva 19). Useassa kohdassa liikennemerkin uusi 
paikka oli kahden tietoliikennekaapelin välissä, joten asennustyö täytyi tehdä 
suurta varovaisuutta noudattaen. 
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KUVA 19. Kaapelit merkitty siirrettävän liikennemerkin läheltä  
 
3.2.6 Kaiteiden ja siltojen huomioiminen leventämisessä 
Kaiteita jouduttiin siirtämään levennettävän tien alta pois useammassa kohdas-
sa. Kaiteet irrotettiin ennen levennystyön aloittamista ja laitettiin takaisin, kun 
tien levennys ja uudelleen päällystys oli saatu tehtyä muilta osin. Vaurioituneet 
kaiteiden osat uusittiin samalla ja vanhat betoniset kaidetolpat korvattiin nykyi-
set määräykset täyttävillä rautatolpilla.  
Kaiteiden irrotus sujui ongelmitta, mutta levennyksen jälkeen kaiteiden uusi 
paikka oli muutamissa kohdissa telekaapeleiden päällä. Kaapelit jouduttiin siir-
tämään kaiteiden alta ennen asennusta, mikä aiheutti viivästyksiä kaiteiden 
asennuksiin (kuva 20). Näissä kohdissa kaapelit kaivettiin esiin ja siirrettiin kau-
emmas tien reunasta, jolloin kaiteiden asennus pystyttiin tekemään vaurioitta-
matta kaapeleita. Kaapeleissa oli näissä kohdissa niin paljon löysää, että kaa-
pelin jatkamisia tai liitoksia ei tarvinnut tehdä. 
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Siltoja ei levennetty tällä kertaa tien levennyksen yhteydessä, vaan siltojen koh-
dat jätettiin ennalleen eikä siltojen kaiteisiin koskettu. Poikkeuksellisen kapeita 
siltoja ei esimerkkikohteella ollut.  
 
 
KUVA 20. Valokuitukaapelin siirto kaiteiden alta  
 
3.3 Valtatien 20 päällystäminen 
Valtatien 20 päällystäminen oli tullut ajankohtaiseksi, koska vanha pinta alkoi 
olla urautunut. Päällysteeksi oli valittu asfalttibetoni, joka tehtiin laadukkaasta 
kiviaineksesta päällysteen pitkää ikää silmällä pitäen.  
3.3.1 Levennyksen päällystäminen 
Levennyksen päällystämisessä ensimmäinen työvaihe oli uuden päällysteen 
reunan merkitseminen maalilla. Tämän jälkeen levennyksen päällystäminen 
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eteni nopeasti pienellä asfalttilevittimellä, mikä on muokattu tarkoitukseen sopi-
vaksi. Tämä asfaltinlevitin syöttää asfalttimassan suoraan tuutista tien reunaan 
(kuva 21). Reunan levennykseen tehtiin 150 kg/m2:n vahvuinen asfalttipäällyste 
(kuva 22). 
  
KUVA 21. Reunan levennyksen asfaltointia  
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KUVA 22. Asfaltoitu reunan levennys  
 
3.3.2 Koko tien päällystys 
Reunan levennyksen valmistuttua aloitettiin koko tien uudelleen asfaltoiminen. 
Ensimmäisenä työvaiheena oli tien urien tasaaminen MPKJ-menetelmällä. Täs-
sä menetelmässä asfaltin pinta ensin kuumennettiin erillisellä kuumentimella. 
Sen jälkeen asfaltin pintaa jyrsittiin ja tasattiin (kuva 23). Näin saatiin vanhan 
pinnan urat tasattua ja uudelle asfaltille hyvä tarttuva pohja. Tämä työvaihe vaa-
ti ammattitaitoa koneen käyttäjältä, koska hän joutui koko ajan valvomaan jyr-
sinterien optimaalista asentoa ja koneen perän asentoa. MPKJ-kone täytyi saa-
da lisäksi kulkemaan tarpeeksi lähellä kuumenninta, jotta riittävä jyrsintätulos 
saatiin aikaiseksi.  
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KUVA 23. Vanhan asfaltin tasausta 
 
Vanhan pinnan tasauksen jälkeen levitettiin uusi kerros asfalttia yksi kaista ker-
rallaan. Tässä kohteessa käytettiin teloilla varustettua asfalttilevitintä, mikä on 
hyvä valinta tämän kokoluokan tielle (kuva 24). Isonkin koneen perä täytyy olla 
jonkin verran levitettynä tämän koko luokan tiellä, joten käytettäessä pyörillä 
varustettua asfaltin levitintä saattaisi ajoittain esiintyä pito-ongelmia, jotka her-
kästi aiheuttaisivat epätasaisuutta valmiissa asfaltin pinnassa. Isoa teloilla va-
rustettua asfaltinlevitintä käytettäessä ei tällaisia ongelmia esiintynyt, vaan uusi 
pinta oli tasainen ja hyvälaatuinen.  
Tärkeitä asioita asfaltin levityksessä on huomioida oikea levitysnopeus ja mas-
san lämpötila, jotta päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.  
  41 
 
KUVA 24. Koko tien päällystystä  
 
Asfaltin levittimen perässä oli tällä työmaalla kolme jyrää, joiden avulla varmis-
tettiin asfaltin optimaalinen tiivistyminen. Kaksi kolmivalssijyrää jyräsi lähellä 
asfaltin levitintä ja yksi kaksivalssinen jyrä hoiti jälkijyräyksen taaempana (kuva 
25).   
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KUVA 25. Jälkijyräystä  
 
3.3.3 Laadunvalvonta päällystämisen aikana 
Laadun valvonta päällystämisen aikana hoidettiin laadunvarmistussuunnitelman 
mukaisesti. Päällystystyön yhteydessä on valvottu lajittumaa, saumavirhettä, 
halkeamia ja erityisalueiden tasaisuuksia silmämääräisesti ja tarvittaessa oiko-
laudan avulla. Tasaisuusmittaukset tehdään tarvittaessa IRI 4 -
mittausmenetelmää hyväksikäyttäen. Deformaatiokestävyys ja kulumiskestä-
vyys mitataan porapalojen tai toiminnallisen suhteutuksen avulla. Lisäksi rakei-
suutta ja sideainepitoisuutta valvotaan massanteon yhteydessä. 
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3.3.4 Liikennejärjestelyt päällystystyön aikana 
Päällystystyön aikana toinen kaista täytyi sulkea liikenteeltä. Yksi ajorataisella 
tiellä tämä tarkoittaa sitä, että liikennettä täytyi ohjata jollakin tavoin. Tällä työ-
maalla liikenteenohjaus tapahtui ennakolta tehdyn liikenteenohjaussuunnitel-
man mukaisesti. Liikennettä ohjattiin liikenneaitoihin kiinnitetyillä liikennevaloilla 
ja liikenteellä oleva kaista erotettiin päällystettävästä kaistasta lamellien avulla. 
Näin varmistettiin, että autoilijat pysyivät oikealla kaistalla koko työmaan ajan, 
eikä kukaan ajaisi vasta levitetylle asfaltille ja aiheuttaisi näin enneaikaista urau-
tumista päällysteeseen.  
3.3.5 Ajoratamaalaukset 
Asfalttipäällysteen valmistumisen jälkeen tehtiin ajoratamaalaukset. Ajorata-
maalauksien tekeminen aloitettiin apuviivojen maalaamisella, joiden avulla var-
sinaiset ajoratamaalaukset ja tärinäjyrsinnät saadaan oikeaan kohtaan tiellä. 
Apuviivojen maalaamisen jälkeen kaistojen väliin tehtiin tärinäjyrsinnät (kuva 
26). Jyrsittyjen tärinäraitojen avulla pyritään ehkäisemään kohtaamisonnetto-
muuksia (kuva 27). 
 
KUVA 26. Tärinäraitojen jyrsintää kaistojen väliin  
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KUVA 27. Valmiit tärinäraidat kaistojen välissä  
 
Tärinäraitojen jyrsinnän valmistuttua tehtiin varsinaiset ajoratamaalaukset. Täs-
sä kohteessa ajoratamerkinnät tehtiin massalla, joka kestää kulutusta paremmin 
kuin ajoratamaali. Lopuksi tiehen tehtiin vielä erilaiset pienmerkinnät, kuten au-
toilijoita oikeasta turvavälistä muistuttavat maalaukset. (Kuva 28.)  
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KUVA 28. Valmiit ajoratamaalaukset  
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4 LEVENTÄMISEN VAIKUTUKSET 
4.1 Vaikutukset tien urautumiseen 
Tutkittaessa palvelutasomittauksia eli PTM-mittauksia viime vuosilta voidaan 
havaita, että levennetyillä osuuksilla urautuminen näyttää lievästi vähentyvän. 
Otanta oli vielä aika pieni, koska viimeisimmät levennykset tehtiin esimerkkikoh-
teelle vasta viime vuonna. Lisäksi tutkimuksia voitiin tehdä ensimmäisestä le-
vennyskohteesta vuosilta 2012, 2013 ja 2014 sekä toiselta levennyskohteelta 
vuodelta 2013 ja 2014.  
PTM-tuloksista näki, että tarvittaisiin useamman vuoden seuranta, jotta saatai-
siin luotettavampia tuloksia uran kehittymisen muuttumisesta. Vuoden 2011 le-
vennyskohteelta oli jo olemassa useamman vuoden PTM-tulokset, mutta kohde 
oli niin lyhyt, ettei siitä ollut yksistään kuvaamaan levennetyn tien urakehitystä. 
Parhaiten levennyksen tuoman hyödyn näki vuonna 2013 levennetyltä pitkältä 
osuudelta, jonka urautumisen kehitys selvästi hidastui levennyksen jälkeen (ku-
va 29). Ennen levennystä ajouran kehitystä kuvaava viiva on noussut tasaista 
melko jyrkkää tahtia, mutta tien leventämisen jälkeen viiva on lähtenyt todella 
paljon hitaampaan nousuun.  
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KUVA 29. PTM-tulokset vuosilta 2008–2014 vuoden 2013 levennyskohteilta. 
 
Täysin tien leventämisen hyväksi ei voida laskea kaikkea urautumisen hidastu-
mista, koska urautumiseen vaikuttavat monet tekijät. Yksi tärkeä tekijä on ihmis-
ten ajokäyttäytyminen, johon tien leventäminen merkittävästi vaikuttaa. Tien 
leventämisen jälkeen ihmiset eivät aja niin herkästi yhtä ja samaa uraa vaan 
tiessä on enemmän ajokohtia ja näin ollen tie kuluu tasaisemmin eikä kapeita 
uria synny niin helposti.  
Toinen syy urautumisen vähenemiseen esimerkkikohteella on uudessa asfaltis-
sa käytetyn kiviaineksen laatu. Valitsemalla tarpeeksi hyvä kivilaatu asfaltti saa-
daan asfaltin kulumiskestävyyttä parannettua merkittävästi. Viime vuosina esi-
merkkikohteille levitetty asfaltti on ollut ykkösluokan kiviaineksesta tehtyä, mikä 
osaltaan vähentää urien kehittymistä tiehen.  
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4.2 Vaikutukset ajoratamaalauksien kestävyyteen 
Levennetyllä osuudella ajoratamaalauksen kestävät paremmin kuin ennen le-
vennystä. Suurin syy ajoratamaalauksien parempaan kestoon on se, että tien 
levennyksen jälkeen ajokaista leveni 3,5 m:stä 3,75 m:iin, mistä johtuen autoili-
joilla on enemmän tilaa ajaa. Koska ajokaista on leveämpi kuin ennen, kaikki 
autot eivät enää aja samaa linjaa ajokaistalla vaan autoilijat pystyvät käyttä-
mään erilaisia ajolinjoja. Näin tien pinta ja ajoratamaalauksen kuluvat tasai-
semmin ja kestävät näin ollen pitempään kuin ennen. 
4.3 Vaikutukset kesä- ja talvihoitoon 
Talvihoito helpottuu levennyksen myötä, koska talvellakin on enemmän tilaa 
ajokaistalla kuin ennen leventämistä. Leveämpi ajokaista vaikuttaa ihmisten 
ajokäyttäytymiseen jolloin tie urautuu tasaisemmin ja vähemmän. Ennen tien 
leventämistä ajourat talvella olivat hyvin kapeat ja polannetta muodostui tielle 
herkästi (kuva 30). Tien leventämisen jälkeen ajourat ovat talvella leveämmät ja 
autoilijoilla on näin ollen helpompi ajaa tiellä (kuva 31). 
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KUVA 30. Mallikuva kapeista urista (Salmijärvi 2014) 
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KUVA 31. Mallikuva leveistä urista (Salmijärvi 2014) 
 
Levennystyön yhteydessä tehty kuivatuksen parantaminen helpottaa talvihoitoa 
merkittävästi. Levennyksen yhteydessä kaivettiin puuttuva oja ja asennettiin 
sivutien rummut 10 km:n pituiselle välille Pudasjärveltä Kuusamoon päin. Ojan 
kaivuun myötä saatiin lisää tilaa talven aurauslumille ja kevään sulamisvesille. 
Kesähoitoon levennystyö tuo helpotusta, kun tien sisäluiskat muotoillaan uudel-
leen. Tällöin sisäluiskat tasoittuvat ja niittotarve vähenee muutaman kesän 
ajaksi.  
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4.4 Vaikutukset liikenteen sujuvuuteen 
Tien leventämisen myötä liikenteen sujuvuus parantuu, koska ohitustilanteet 
helpottuvat tien leveyden kasvaessa. Tiellä liikkuu paljon raskasta liikennettä, 
mikä aiheuttaa ohitustilanteita. 
Tien käyttäjille tien levennys tuntuu eniten lisääntyneenä ajomukavuutena. Tiel-
lä on mukavampi ja turvallisempi liikennöidä kuin ennen levennystä. Kohtaamis- 
ja ohitustilanteet ovat miellyttävämpiä ja tien urautuminen on tulevaisuudessa 
tasaisempaa, mikä vaikuttaa myönteisesti tienkäyttäjän kokemukseen tiestä.  
 
4.5 Vaikutukset liikenneturvallisuuteen 
Tien levennys vaikuttaa merkittävästi onnettomuusriskiin. Aikaisemmin tie oli 
liian kapea nykyisille liikennemäärille ja kapeilla kohdilla kohtaamis- ja suistu-
misonnettomuuksien riski oli normaalia suurempi. Varsinkin talvikelissä ras-
kaanliikenteen kohtaaminen ja ohittaminen oli tien kapeilla kohdilla riskialtista.  
Levennyksen myötä kapeista kohdista päästiin eroon ja näin saatiin onnetto-
muusriski pienenemään merkittävästi. Tämä ei vielä suoraan näy onnettomuus-
tilastoissa lyhyen otannan vuoksi, mutta tulee todennäköisesti näkymään pitkäl-
lä aikavälillä myös onnettomuustilastoissa. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata valtatien leventämisen ja uudelleen 
päällystämisen työvaiheet sekä tutkia tien leventämisellä saavutettuja hyötyjä. 
Tien leventämisen työvaiheet saatiin taltioitua hyvin kesän 2014 aikana ja niiden 
raportointi opinnäytetyöhön onnistui hyvin. Leventämisen vaiheiden kuvaami-
sessa pyrittiin kertomaan jokaisesta työvaiheesta pääperiaatteet. Työvaiheiden 
kuvauksen yhteydessä käsiteltiin myös käytännön työssä esiin nousseita on-
gelmia. 
Levennyksen hyötyjä tutkittaessa huomattiin, että pienikin tien leventäminen 
vaikuttaa todella moneen asiaan. Esimerkkikohteessa Pudasjärven ympäristös-
sä tietä levennettiin 0,5 m puoleltaan, joka kuulostaa vähäiseltä määrältä, mutta 
käytännössä muuttaa monia asioita parempaan suuntaan. Tien hoito helpottuu 
ja tien liikenneturvallisuus paranee. Tien urautumisen mittauksissa huomattiin, 
että urautuminen on vähentynyt huomattavasti. Autoilijat käyttävät leveämpää 
ajokaistaa monipuolisemmin eivätkä aja vain yksiä uria pitkin. Syvä ura muo-
dostuu näin hitaammin.  
Urautumisen kehitys näyttää hidastuneen esimerkkikohteessa. Pisin osuus 
esimerkkikohteesta on valmistunut vuonna 2013, joten uramittaustuloksia leven-
tämisen jälkeen ei ole tarjolla vielä usealta vuodelta, mutta tämän aineiston pe-
rusteella tien urautuminen on hidastunut huomattavasti. Seuraavan kerran mit-
taukset tehdään toukokuussa 2015, joten tämän vuoden mittaustuloksia ei 
päästy hyödyntämään tässä opinnäytetyössä. Tulevaisuudessa nähdään tar-
kemmin, miten urautuminen kehittyy pitkällä aikavälillä. Aihetta olisi hyvä tutkia 
lisää pitemmän aikavälin otannalla. 
Leventämisen lisäksi on kiinnitettävä huomiota asfalttimassan laatuun ja käytet-
tävään kiviainekseen, jotta saadaan mahdollisimman hyvä ja kestävä päällyste 
aikaiseksi. Käyttämällä laadukasta kovaa kiviainesta saadaan tien urautumista 
hidastettua vielä lisää. Päällystämisen työvaiheisiin tulee kiinnittää huomiota ja 
liikenteen päästämisessä uudelle päällysteelle täytyy olla malttia. Jos liikenne 
päästetään liian aikaisin uudelle päällysteelle, aiheutetaan päällysteeseen hel-
  53 
posti alku-urat, jotka voidaan välttää pitämällä liikenteenohjauksen avulla liiken-
ne tarpeeksi pitkään poissa uudelleen päällystetyltä kaistalta.  
Tämän tyyppisiä tien leventämisiä tulisi suosia enemmän tulevaisuudessa. Le-
ventäminen lisää liikenneturvallisuutta merkittävästi ja vähentynyt tien pintaker-
roksen urautuminen lisää tien päällysteen elinikää. Päällysteen ikäkaari on pi-
dempi tien levennyksen jälkeen. Arvioiden mukaan päällysteen uusimisväli pite-
nee usealla vuodella leventämisen ansioista. Esimerkkikohteen tyyppisen tien 
keskimääräinen päällystysväli on noin seitsemän vuotta. Leventämisen jälkeen 
voidaan päällystysväli saada jatkettua jopa kymmeneen vuoteen. Tämän vuoksi 
leventäminen maksaa pitkällä aikavälillä itse itsensä uudelleen päällystystihey-
den harventuessa.  
Opinnäytetyössä havaittiin, että aina ei tarvitsisi lähteä rakentamaan koko tietä 
uudestaan, jos halutaan tehdä parannuksia olemassa olevaan tieverkkoon. Mo-
nelle tielle riittäisi tässä opinnäytetyössä esitelty edullinen tien levennystapa, 
joka kuitenkin parantaa liikenneturvallisuutta ja tien päällysteen kestoa merkittä-
västi.  
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